



Приложение № 1
К паспорту доступности объекта и услуг № 29
Дата обследования « 29 » августа 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 266

З.А. Румянцева (З.А. Румянцева)
« 29 » 08 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования администрации ЗАТО
Александровск

Г.Ю. Чебелева (Г.Ю. Чебелева)
« 29 » 08 20 18 г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 266 ЗАТО Александровск»

Наименование объекта

184682, Мурманская область, г. Снежногорск ул. В. Бирюкова д. 21

Адрес

№ № п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181 – ФЗ в редакции закона № 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенные обозначения)	Срок исполнения (и этапы работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание <i>(дата контроля и результаты)</i>
------------	--	--	--	---	---

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам

1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2025 (3 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2025
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А»)	Все категории	2025	Федеральный бюджет	Декабрь 2025

	/ «Б»)		(3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к месту предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		После 2020 (2 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2022
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - установка информации об ОСИ на въезде на территорию	Все категории	3 кв. 2019 (1 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2019
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (переговорное устройство) - информационное табло	Все категории	3 кв. 2019 (1 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2019
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - установка переговорного устройства (кнопка вызова персонала) на входе - установка информации в тамбуре	Все категории	3 кв. 2019 (1 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2019
	- нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней, - установка нормативных поручней на лестнице и пандусах, - приобретение мини –пандуса для преодоления порогов.	К, О-п, С-ч	после 2020 (2 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2022
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационное табло, - кнопка вызова(переговорное устройство)	Все категории	3 кв. 2019 (1 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2019
	- Мини – пандус - поручни	К, О-п, С-ч	после 2020 (2 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2022

3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - установка информации о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету,	Все категории	3 кв. 2019 (1 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2019
	Приобретение лестничного гусеничного подъемника, - установка нормативных поручей на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 30 см с тактильным обозначением уровня этажа, - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней,	К, О-н, С-ч	после 2020 (2 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2022
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационное табло с указанием сведений о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету,	Все категории	3 кв. 2019 (1 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2019
	- лестничный гусеничный подъемник - поручни	К, О-н, С-ч	после 2020 (2 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2022
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: - установка стационарной индукционной системы, - приобретение съемного пандуса для обеспечения выхода на сцену	К, Г-ч	после 2020 (2 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2022
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - индукционная система - съемный пандус	К, Г-ч	после 2020 (2 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2022
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: - размещение информации о туалете со стороны	Все категории	4 кв. 2019	Федеральный бюджет	Февраль 2020

	дверной ручки с дублированием рельефными знаками - установка кнопки вызова персонала в туалетной кабинке - установка информации рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет		(1 этап)		
	- установка мнемосхемы санитарно – гигиенического помещения - установка откидного поручня рядом с унитазом со стороны свободного пространства - установка крючков для костылей и тростей	К, О-п, С-п	после 2020 (2 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2022
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (со шнурком) - информационный знак	Все категории	4 кв. 2019 (1 этап)	Федеральный бюджет	Февраль 2020
	- откидной поручень, - мнемосхема	К, О-п, С-п	после 2020 (2 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2022
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории		Федеральный бюджет	
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	4 кв. 2019 (1 этап)	Федеральный бюджет	Февраль 2020
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	4 кв. 2019 (1 этап) после 2020 (2 этап)	Федеральный бюджет	Февраль 2020 Декабрь 2022
3.6.3	Обеспечение допуска собаки – проводника на			Федеральный бюджет	

	объект и организация для нее места ожидания	С			
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	после 2020 (2 этап)	Федеральный бюджет	Декабрь 2022
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо – киоска, памяток)	Все категории	4 кв. 2019 (1 этап)	Федеральный бюджет	Февраль 2020
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	4 кв. 2019 (1 этап)	Федеральный бюджет	Февраль 2020
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	4 кв. 2019 (1 этап)	Федеральный бюджет	Февраль 2020

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1**	Обеспечение доступа к месту предоставлений услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим МГН	Все категории	март 2016 (1 этап)	Федеральный бюджет	Сентябрь 2016
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по	Все категории	март 2016 (1 этап)	Федеральный бюджет	Сентябрь 2016

	оказанию помощи инвалидам и другим МГН (и их сопровождению)				
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим МГН (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	март 2016 (1 этап)	Федеральный бюджет	Каждые 6 месяцев
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	март 2016 (1 этап)	Федеральный бюджет	Каждые 6 месяцев
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	4 кв. 2020 (1 этап)	Федеральный бюджет	Февраль 2022
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		март 2016 (1 этап)	Федеральный бюджет	ежедневно
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		март 2016 (1 этап)	Федеральный бюджет	Ежедневно
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	март 2016 (1 этап)	Федеральный бюджет	1 раз в месяц

СОГЛАСОВАНО

Председатель СГО М ООООО «ВОИ»

Наименование организации

(Грешук Г.Н.)

Фамилия, имя, отчество

+7 905 294 26 94

Координаты для связи

Дата согласования « _____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)
Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий